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2023年赤峰市跨旗县区六条河流分水方案编制项目项目绩效自评报告
1、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
完成跨旗县区六条河流分水方案编制
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：完成赤峰市跨旗县区六条河流分水方案编制项目
绩效目标实际完成情况：完成了赤峰市跨旗县区六条河流分水方案编制

2、 绩效自评工作情况
（1） 绩效自评目的。
  跨旗县区河流水量分配方案是以促进水资源合理配置、维系良好生态环境和节约保护水资源为目标,从合理控制水资源开发利用程度,协调平衡流域河道内外用水、合理调配地表水,统筹协调区域间用水的角度,确定流域内各区域地表水的用水份额。将全市西拉木伦河等6条河流地表水可利用量分解到各旗县区，并明确各旗县区地表水可利用量。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数109.00万元，其中：财政拨款109.00万元，其他资金0.00万元。
（2） 项目资金产出情况。
数量指标：涉及河流数量六条，涉及旗县区数量12个。确定各河流流域在旗县区可分配水量；有条件的河流，提出多年平均以及50%、75%、90%不同来水频率下分配给各旗县区水量份额以及主要控制断面下泄要求。进行区域需水预测，确定水资源配置方案，分析确定本流域地表水用水量控制指标，合理确定分配给各旗县区地表水用水量份额。合理确定主要控制断面及其断面下泄水量和最少下泄控制。
（3） 项目资金管理情况。
跨旗县区六条河流分水方案编制项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用工程经费的情况。严格按照财政部门要求，先进行建设投资评审，确定好招标现价再进行招标程序。多方面搜集相关资料，认真核实成本指标，确保项目资金合理合法使用，确保资金支付要件齐全，符合程序。

3、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)涉及河流数量，目标值等于6条，实际完成6条，分值7，得分7。
2)涉及旗县数量，目标值小于等于12个，实际完成12个，分值8，得分8。
2、质量指标
3)报告合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
4)方案通过率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
3、时效指标
5)资金支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
6)项目完成时间，目标值小于等于12个月，实际完成12个月，分值5，得分5。
4、成本指标
7)技术服务成本，目标值小于等于财评价格，实际完成小于等于财评价格，分值5，得分5。
8)编制费用，目标值小于等于财评价格，实际完成小于等于财评价格，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)各相关地区取水水量份额，目标值进一步合理确定，实际完成进一步合理确定，分值10，得分10。
7、生态效益
10)有效保护生态环境，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值10，得分10。
8、可持续影响
11)项目可持续影响时间，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)使用者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.08分，等级为A。
4、 存在问题
（1） 项目立项、实施存在问题。
（2） 资金管理使用存在问题
[bookmark: _GoBack] 跨旗县区六条河流分水方案编制项目资金管理使用符合财政部门要求。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
跨旗县区六条河流分水方案编制项目已完成方案编制，技术咨询工作成果符合我市水资源管理工作要求，且方案符合编制要求并且通过了技术审查。通过方案的编制，进一步协调平衡流域河道内外用水、合理调配地表水,统筹协调区域间用水的角度,确定流域内各区域地表水的用水份额。通过将地表水可利用量分解到各旗县区，明确各旗县区地表水可利用量，为地表水资源配置提供依据。
（二）措施及办法。
一是严格技术咨询工作成果质量把控，请资深专家进行审查，充分采纳审查意见，二是将方案应用到日常水资源管理工作和相关考核工作中。三是进一步协调平衡流域河道内外用水、合理调配地表水,统筹协调区域间用水的角度,确定流域内各区域地表水的用水份额。通过将地表水可利用量分解到各旗县区，为地表水资源配置提供依据。根据具体用水情况适时进行调整。






